

中山市2018年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位 (全称)	中山市教育和体育局		项目 代码	201706600100012 7	项目名称	振兴校园足球行动计划经费	预算金额 (元)	2633200	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计
工作 质量 (10分)	评价工作 质量 (10分)	评价工 作质量	10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实； ④佐证材料。				8	8
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	制度建 设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	35
		项目调 整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执 行及监 管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				5	
	资金管理 (30分)	制度建 设	3	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				1	
		使用合 规合理 性	12	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				10	
		支出率	15	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量				15	
绩效指标 完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	产出数 量	7	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。完成目标95%及以上得7分；完成目标90-94%得6分；完成目标80-89%得4-5分；完成目标70-79%得2-3分，完成目标60-69%得1-2分，60%以下不得分。（其他情况可酌情打分）				6	40
		产出时 效	3	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。				3	
		质量达 标	15	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）				10	
	效益指标 (20分)	经济或 社会效益 指标	15	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				12	
		可持续 发展效 益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				5	
公众 满意度 (5分)	社会公 众或服 务对象 满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度（90%-100%）4分；满意度（80%-90%）3分；满意度（70%-80%）2分；满意度（60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；				4		

扣分项 (-5分)	项目实施 整改情况 (-5分)	项目实 施整改 情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0
合计	—	—	100	-----		83
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)					良
内容	评价意见					
总体评价	中山市教育和体育局开展了“振兴校园足球行动计划经费”项目,实施内容主要是举办足球联赛、夏令营、创建足球特色学校以及参加各级足球比赛,有助于培育足球氛围,提升足球水平,推动中山校园足球持续、健康发展。预算金额为2633200元,实际支出金额2633200元,预算执行率100%,评价得分83分,评价等级为“良”。					
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)	<p>(一)自评工作质量方面</p> <p>1.存在填报数据不一致的情况,如项目单位填报的实际支出金额与“支出明细”可以对应,与“会计辅助明细账”支出金额不一致;</p> <p>(二)预算执行过程管理方面</p> <p>1.项目监管、验收程序不完善,根据夏令营合同等佐证材料,资金支付时间为合同签订后一次性支付,合同签订时间为6月13日,而实际活动开展时间为7月4-10日,存在资金管理风险;</p> <p>2.未提供整个项目实施方案,不利于保证项目顺利开展;</p> <p>3.“振兴校园足球经费会计辅助明细账”中无法对应自评表中的支出明细,无法核实资金使用情况;</p> <p>4.仅提供单位财务管理规定,缺少项目专项资金管理制度,制度建设不够健全。</p> <p>(三)项目绩效方面</p> <p>1.效益指标多为绝对值,无法反映运动员竞技水平是否提高。</p>					
改进建议(包括管理优化、绩效提升,自评工作完善及预算调整等)	<p>(一)自评工作质量方面</p> <p>1.确保填报数据和佐证材料保持一致,对数据不一致的地方进行解释及核实;</p> <p>(二)预算执行过程管理方面</p> <p>1.加强项目监督管理,在合同中规范付款条件及时间,建议采用分期付款等方式保障权益,加强项目过程监控与事后验收,确保项目按原定计划开展,提高风险防范意识;</p> <p>2.制定项目整体实施方案,为资金使用提供整体规划。同时,注意各活动方案完整性,需涵盖参赛资格等内容;</p> <p>3.加强财务检查或专项审计,提高资金管理严谨性,保证会计资料的准确、完整。按照实际支出情况提供支出明细及相关凭证,确保资金支出的合理、合规、准确、真实;</p> <p>4.针对项目制定专项资金管理制度及项目管理制度,为财政资金使用和项目开展提供制度保障,保证项目有序进行并顺利完成;</p> <p>5.考虑到项目对于足球运动发展的积极作用,建议下一年度保留预算安排。</p> <p>(三)项目绩效方面</p> <p>1.提供项目申报设定的目标和计划指标值,以便判断项目绩效实现程度;</p> <p>2.项目单位在设定绩效指标时要区分产出指标与效益指标等,质量指标可设置“验收通过率达*%”,可增设如“吸引中小學生参加人数达*人”、“中小學生参赛人数的覆盖率达*%”等指标来评价项目效益;</p> <p>3.建议效果指标可设置相对值,如参赛排名提高*名次等,以此反映运动员训练水平及整体竞技水平。</p>					
对下年度预算安排建议	保留(√); 保留但建议部分核减 取消()					
评审组:	袁国伟,黄亮雄,刘芳					
机构名称(全称):	广州恒效公共关系咨询有限公司					
日期:	2019年10月					