

中山市2017年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表

项目单位	中山市华侨中学	项目代码	201406600600040 1	项目名称	校园后勤服务经费	预算金额 (万元)	493.2	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明			专家评分	合计
工作质量 (10分)	评价工作质量 (10分)	评价工作质量	10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实； ④佐证材料。			9	9
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (10分)	制度建设	3	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			3	39
		制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。			5	
		监管	2	是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；			2	
	资金管理 (30分)	制度建设	5	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。			5	
		使用合规合理性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			9	
		支出率	15	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量			15	
绩效指标完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定完成进度情况。			9	44
		质量达标	15	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）			13	
	效益指标 (20分)	经济或社会效益指标	15	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业，公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			14	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)			4	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度(90%-100%)4分；满意度(80%-90%)3分；满意度(70%-80%)2分；满意度(60%-70%)1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；			4	
合计	—	—	100	-----				92
评价等级		优(90-100)；良(80-90)；中(70-80)；低(60-70)；差(0-60)						优

内容	评价意见
总体评价	本项目是校园后勤服务经费。项目建设具有必要性。实施过程合理，资金管理规范，总体达到了预期效果。自评材料充分。
具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）及改进意见	<p>存在问题：</p> <p>一、项目实施过程 实施过程严格规范。</p> <p>二、资金管理 财务制度健全</p> <p>三、绩效表现 1、经济效益指标的佐证材料不够充分，如“公开招标选定安保及清洁服务供应商，降低人工成本。中山市华侨中学的委托中山市政府采购中心，于2016年09月26日，中山市华侨中学安保及清洁服务采购项目（第二次）（项目编号：ZSCG2016-05-034-C03）进行竞争性谈判的评审会议，降低采购成本。”未见采购成本降低的金额及佐证材料。2、“2018年7月18日星期三在学校报告厅对50名学生、50名老师，收集到有效调查问卷100份，总体满意度为96%。”样本量过小，一定程度上难以判断是否达到“满意度达96%”的标准。</p> <p>四、自评工作质量 项目入库时的《2017年度项目预算绩效申报表》与《（2017）年度市级财政支出项目绩效自评表（核查版）》上的绩效指标有较明显差异，说明绩效目标申报不够细化。</p> <p>改进意见： 1、进一步充实经济效益指标的佐证材料。2、满意度调查要更科学。3、绩效目标申报做好规划，尽量保证申报与完成能对应。</p>
对下一年度绩效目标的建议	1、绩效目标申报做好规划，尽量保证申报与完成能对应。2、满意度调查做到科学合理。
对下一年度项目预算资金安排建议	保留（√），削减（），撤销（）
评审组：陈文娟 钟广涛 姜国兵	
机构名称：广州恒效公共关系咨询有限公司	
日期：2018年11月	

